नवनिर्मित पस्स (जिस्हा सांगली) पंचायत समिती च्या प्रशासकीय इम्रतिच्या बांबकामाच्या सुधारीत अंदोजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत......

## महाराष्ट्र शासन.

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्र.पंसई २००७/प्र.क्र.२१६/ पंरा-७, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक: २८ मार्च,२००८.

- संदर्भः- १) शासन अधिसूचना, ग्राम विकास व जलसंघारण विभाग, क्र.पीएसई १०/२०००/सीआर ७४(४९)०५, दिनांक-१२ नोव्हेंबर,२००१.
  - २) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंचारण विभाग, क्र.झेडपीई-२००३/प्रक्र.६१/परा.७, दि.८.३.२००६
  - ३) कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम) जिल्हा परिषद, सांगली, यांचे पत्र क्रमांक बांध/प्र.क्र.३०९/०८, विनांक ११/८/२००७.

## प्रस्तावना :-

शासन अधिसूचना, ग्राम बिकास व जलसंघारण विभाग, क्रमांक पीएसई १०/२०००/सीआह ७४(४९) ८०५, दि. १२ नोव्हेंबर,२००१ अन्वये सांगली जिल्ह्यात पलूस पंचायत समिती स्थामना करण्यात आली असून, सदर नवनिर्मित प्रलूस पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या रु.५५.०२ लक्ष किमतीच्या अंदाजपत्रकास वरील संदर्भ के २ येथील दि.८ मार्च, २००६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. तथापि, प्रत्यक्षात बांधकाम सुरु करताना चाचणी खड्ढेनिष्कर्षापेक्षा अधिक खोदाई कराबी लागणे, त्यानुसार भराव व जोत्याच्या विटबांधकामात वाढ होणे, आर.सी.सी. कॉलमसाठी टेपर फुटिंगची तरतूद करणेत आलेली होती. परंतु आर.सी.सी. डिआईननुसार बॉक्स फुटिंग करावे लागले, बास्तुबिशास्य गुच्चेनुसार इलेक्शिनमध्ये विटबांधकामात वाढ होणे, आर.सी.सी. डिआईननुसार मुळ अंदाजपत्रकापेका सळी व कॉलम बीम, स्लॉब जाडी मध्ये बाढ होणे. मक्तेंदाराची निविदा १.९५% जादा दराने मंजूर होणे इ. बाबी सुळे सदर क्षकामाच्या खर्चात वाढ झाल्याने कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सांगली ग्रांनी संदर्भ क्र.३ अन्वये पलूस पंचायत समितीच्या बांधकामाच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सांग्रली यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार सदर पंचायत समिती कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकामाचे फ्रेमस्ट्रक्चर पूर्ण होऊन गिलावा व फर्शीचे काम प्रगतीत आहे. माहे नोव्हेंबर, २००७ पर्यंत रू.५५.०२ लक्ष तरतृद खर्च झाली असून मूळ प्रशासकीय मान्यतेऐवढी रक्कन पूर्णपणे खर्च झालेली आहे. उर्वरीत काम शिल्लक राहिल्यामुळे सदर प्रशासकीय इमारतीच्या एकूण बांधकामाचे रुपये १,१३,५३,०६८/- (रु.एक कोटी तेरा लाख त्रेपन्न हजार अडुसफ फक्त ) रकमेचे सुधारीत अंदाजपत्रक तुयार करण्यात आले आहे.

सन २००७-०८ च्या दरसूचीवर आधारीत असलेले सदर अंदाजपत्रक उप अभियंता, पलूस व कार्यकारी अभियंता (B&C) जि.प.सांगली यांनी तयार केले असून, अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बाधकाम मंडळ, कोल्हापूर यांनी ते साक्षांकित केलेले आहे. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, सांगली यांनी सादर केलेल्वा पलूस पंचायत समितीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बाधकामाच्या एकूण क.१,१३,५३,०६८/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.

## ज्ञासन निर्णय

नयनिर्मित पलूस (जिल्हा सांगली) पंचायत समितीच्या नियोजित प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी येणाऱ्या एकूण स्वकम रु. १,१३,५३,०६८/-(रु.एक कोटी तेरा लाख त्रेपन्न हजार अडुसच्ड फक्त ) इतंबवा अंदाजित खर्चाच्या अंदाजपत्रकास या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा खालीलप्रमाणे आहे:-

	GENERAL ABST	
1	Building Cost work done	Rs. 5174084.00
2	The state of the s	Rs. 3801984.00
	Total Building cost	Rs. 8976068.00
3	Add contingencies	Rs. 152000.00
4	Add Electrification	Rs. 600000.00
5	Add for Water Supply & sanitation	As. 280000.00
6		Rs. 75000.00
7	Add for compound wall	Rs. 750000,00
8	Add for approach & internal road	Rs. 500000.00
9	Add for plot development	Rs. 50000.00
0	Total A	Rs. 11359068.00

- २. उपरोक्त बांधकामासाठी द्यावयाचा निधी अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याने यावरील खर्च लेखाशिषं "२५१५ इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदान, (०१) (०३) जिल्हा परिषदीचा इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदीना सहाय्यक अनुदान (२५१५००५३)" या लेखाशिषांखाली खर्ची टाकण्यात यावः यासाठीचा निधी उपलब्धतेनुसार, अनुदान स्वरुपात अर्थसंकरूप वितरण प्रणालीद्वारे (5 D S) वितरीत करण्यात येईल.
- है. सदर प्रस्तावाची तांत्रिक छाननी मुख्य अभियंता, (PMGSY), (ग्रा.वि.) यांच्या मार्फत करण्यांत आली आहे.
- ४. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, विसीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विपाग-पांच, अ.क.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क.१३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यांत आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गामित करण्यांत येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर संकेतांक क्र. २००८०३२९१२१६००००१ वर उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल योच्या आदेशानुसार व नावाने,

(चंद्रकांत हः वडे) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

## प्रत,

- १) विभागीय आयुक्त पुणे विभाग, पुणे.
- २) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
- ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली
- ४) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली
- ५), कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, सांगली
- ६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा सांगली
- ७) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई.
- ८) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा सांगली विभाग, सांगली
- ९) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, सांगली.
- १०) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, पलूस, जिल्हा सांगली.
- ११) वित्त विभाग, (व्यय १५ / अर्थ.१६), मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १२) नियोजन विभाग (का.क्र.१४११/१४७४) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.
- १३)सार्वजनिक बांधकाम विभाग,इमारती-३, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
- १४)का क, वित्त-१ व योजना-७ ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई
- १५) निवड नस्ती,कार्यासन क्र.पं.रा.७, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्रालय, मुंबई